

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

### ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

### Απόσπασμα

από το πρακτικό της 3<sup>ης</sup> συνεδρίασης της νέας δημοτικής  
περιόδου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 22 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 41034/17-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Γ. Σεφτελή που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα εννέα, δηλ. οι κ.κ. 1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 3. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χωματά Αικατερίνη, 6. Χατζηδάκης Γεώργιος, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 10. Πανταζόπουλος Ηλίας, 11. Σερέτη Χριστίνα, 12. Καλαρρύτες Χρήστος, 13. Ζαννιά Ευφημία, 14. Αντζινάς Ιωάννης, 15. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 16. Δημητρόπουλος Άγγελος, 17. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 18. Καλούδης Κων/νος, 19. Μπασούρης Μαρίνος, 20. Κούρτης Ανδρέας, 21. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 22. Νικηφόρος Ιωάννης, 23. Γρηγορέας Ιωάννης, 24. Γεωργίου Δημήτριος, 25. Καπίρη Ελένη, 26. Κοκοτίνης Χρήστος, 27. Ασβεστάς Δημήτριος, 28. Χρυσουλάκης Φώτιος, 29. Αντύπας Γεώργιος, 30. Δουβή Αγγελική, 31. Αναγνώστου Ιωάννης, 32. Αγαδάκος Γεώργιος, 33. Τσατσούλη Αναστασία, 34. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 35. Ευσταθίου Μιχαήλ, 36. Κουρής Μιχαήλ, 37. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 38. Πούλος Ιωάννης, 39. Σόφης Γεώργιος, ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1. Βιδάλης Παναγιώτης, και 2. Πίκουλα Αργυρώ δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασιλείος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Δημήτριος Αναστόπουλος, ο Ειδικός Σύμβουλος κ. Κίμωνας Παπαγεωργίου και ο Νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου, κ. Κων/νος Μανταδάκης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

**ΑΡ. ΑΠΟΦ.:** 290/2014

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα και παράταση προθεσμίας του χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση- επισκευή – ανάπλαση πεζοδρομίων στην ευρύτερη περιοχή Αγ. Κων/νου» (Α.Μ.36/2009)

(από την συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου, Αγαδάκος, Ευσταθίου, Κουρής, Σόφης, Πανταζόπουλος, Πούλος και Νικηφόρος)

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 36<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθμ. πρωτ. 19656/2014 έγγραφό του, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη απόφασης την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Συντήρηση- επισκευή – ανάπλαση πεζοδρομίων στην ευρύτερη περιοχή Αγ. Κων/νου» (Α.Μ.36/2009), λαμβάνοντας υπόψη το Πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής της 5<sup>ης</sup> συνεδρίας.

Βάσει του ανωτέρου 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, η τελική δαπάνη του έργου, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 151.943,89 € με ποσοστό μείωσης -53,55 % (175.171,74 €)

Επίσης παρακαλούμε να εγκρίνεται την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την 119/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από τις 28.5.2014 έως τις 28.10.2014 , δηλαδή παράταση πέντε μηνών για την εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(μειοψηφούντων των κ.κ. Τσατσούλη και Μαργαρώνη)

1. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Συντήρηση- επισκευή – ανάπλαση πεζοδρομίων στην ευρύτερη περιοχή Αγ. Κων/νου» (Α.Μ.36/2009), λαμβάνοντας υπόψη το Πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής της 5<sup>ης</sup> συνεδρίας.

Βάσει του ανωτέρου 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, η τελική δαπάνη του έργου, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 151.943,89 € με ποσοστό μείωσης -53,55 % (175.171,74 €)

2. Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την 119/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από τις 28.5.2014 έως τις 28.10.2014 , δηλαδή παράταση πέντε μηνών για την εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 290/2014 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 24.10.2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ.Γιαννάκης, Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Κ. Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη

Ε.Ψυρρόπουλος, Η.Πανταζόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρότης, Ε.Ζανιά,

Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα

Κ.Καλουδής, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης,

Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ. Γεωργίου, Ε.Καπίρη,

Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντόπας,

Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ. Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης,

Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης