

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ**

Απόσπασμα  
 από το πρακτικό της 9<sup>ης</sup> συνεδρίασης  
 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 23 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.8687/19.4.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ένα είναι παρόντα είκοσι τέσσερα, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 3. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Παπαδόπουλος Κων/νος, 6. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7. Σερέτη Χριστίνα, 8. Καλαρρύτες Χρήστος, 9. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 10. Δημητρόπουλος Άγγελος, 11. Καλούδης Κων/νος, 12. Μπασούρης Μαρίνος, 13. Κουρή Μαρία, 14. Γρηγορέας Ιωάννης, 15. Καπίρη Ελένη, 16. Κοκοτίνης Χρήστος, 17. Καλαντίδης Δημήτριος, 18. Ασβεστάς Δημήτριος, 19. Αντύπας Γεώργιος, 20. Δουβή Αγγελική, 21. Τσατσούλη Αναστασία, 22. Χιωτέλης Ιωάννης, 23. Κουρής Μιχαήλ, 24. Αντζινάς Ιωάννης, ότι οι κ.κ. 1. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 2. Ζαννιά Ευφημία, 3. Κούρτης Ανδρέας, 4. Νικηφόρος Ιωάννης, 5. Γεωργίου Δημήτριος, 6. Αναγνώστου Ιωάννης, 7. Αγαδάκος Γεώργιος, 8. Ευσταθίου Αναστάσιος, 9. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 10. Πούλος Ιωάννης, 11. Πίκουλα Αργυρώ, 12. Σόφης Γεώργιος, 13. Σεφτελής Κων/νος, 14. Χωματά Αικατερίνη, 15. Χατζηδάκης Γεώργιος, 16. Βιδάλης Παναγιώτης, 17. Παναγιώταρης Αναστάσιος, δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασιλείος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι κ.κ. Αναστόπουλος Δημήτριος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Μανταδάκης Κων/νος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, Παπαγεωργίου Κίμωνας, Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου, Κοντονίκας Αλέξανδρος, Πρόεδρος ΠΑΟΔΗΛ, Καραγιαννίδου Μητροδώρα, Πρόεδρος Σωματίου Εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

**ΑΡ. ΑΠΟΦ.:** 190/2019

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας του χρόνου περαιώσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή στο πάρκο Χαλικιάκι» (Α.Μ. 14/2018)

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Δουβή, Κουρής, Αντζινάς)

Ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος που εισηγήθηκε το 29<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 8272/2019 έγγραφο του το οποίο έχει ως εξής:

*Παρακαλούμε να εισάγετε στο Δ.Σ. προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΧΑΛΙΚΙΑΚΙ», (Α.Μ. 14/2018) κατά 4 μήνες ήτοι από 17/08/2019 (βάση της αρ. πρ.*

οικ 24846/18/12/2018 εργολαβικής σύμβασης) σε 17/12/2019 . Για την έγκριση αυτή παρακαλούμε να λάβετε υπόψη την με αριθμό πρωτοκόλλου 7557/04-04-2019 αίτηση του αναδόχου.

Η αιτούμενη παράταση οφείλεται αφενός στον άστατο καιρό που δεν επέτρεψε την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών, αφετέρου στην εκτέλεση απρόβλεπτων εργασιών για τις οποίες θα απαιτηθεί ΑΠΕ και η έγκρισή του από Δημοτικό Συμβούλιο. Λόγω της διενέργειας εκλογών εκτιμάται ότι θα υπάρξει καθυστέρηση στη διενέργεια Δημοτικού Συμβουλίου πέραν την παρούσας ημερομηνίας λήξης του έργου (17/08/2019).

#### Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), και το Ν. 4412/2016

#### Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση χρόνου περαίωσης του έργου ««Συντήρηση και επισκευή στο πάρκο Χαλικιάκι» (Α.Μ. 14/2018) κατά 4 μήνες ήτοι από 17/08/2019 (βάση της αρ. πρ. οικ 24846/18/12/2018 εργολαβικής σύμβασης) σε 17/12/2019, ύστερα από την υπ. αριθ. πρωτ. 5775/18-3-2019 αίτηση του αναδόχου

Η παράταση οφείλεται αφενός στον άστατο καιρό που δεν επέτρεψε την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών, αφετέρου στην εκτέλεση απρόβλεπτων εργασιών για τις οποίες θα απαιτηθεί ΑΠΕ και η έγκρισή του από Δημοτικό Συμβούλιο. Λόγω της διενέργειας εκλογών εκτιμάται ότι θα υπάρξει καθυστέρηση στη διενέργεια Δημοτικού Συμβουλίου πέραν την παρούσας ημερομηνίας λήξης του έργου (17/08/2019).

#### **Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 190/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.**

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ

Χ.Γιαννάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Χ.Σερέτη, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Καλαρρύτης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Κ.Καλούδης,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 3.5.2019

Μ.Μπασούρης, Μ.Κουρή, Ι.Γρηγορέας, Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Καλαντίδης, Φ.Χρυσουλάκης, Δ.Ασβεστάς, Γ.Αντύπας,

Α.Τσατσούλη, Ι.Χιωτέλης,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ