

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
 από το πρακτικό της 3^{ης} συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 26 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.3570/21.2.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ένα είναι παρόντα τριάντα τρία, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Παπαδόπουλος Κων/νος, 5. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 6. Σερέτη Χριστίνα, 7. Καλαρρύτες Χρήστος, 8. Ζαννιά Ευφημία, 9. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 10. Δημητρόπουλος Άγγελος, 11. Καλούδης Κων/νος, 12. Μπασούρης Μαρίνος, 13. Κούρτης Ανδρέας, 14. Κουρή Μαρία, 15. Γρηγορέας Ιωάννης, 16. Καπίρη Ελένη, 17. Κοκοτίνης Χρήστος, 18. Καλαντίδης Δημήτριος, 19. Ασβεστάς Δημήτριος, 20. Αντύπας Γεώργιος, 21. Δουβή Αγγελική, 22. Αγαδάκος Γεώργιος, 23. Τσατσούλη Αναστασία, 24. Χιωτέλης Ιωάννης, 25. Ευσταθίου Αναστάσιος, 26. Κουρής Μιχαήλ, 27. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 28. Πίκουλα Αργυρώ, 29. Σόφης Γεώργιος, 30. Σεφτελής Κων/νος, 31. Χατζηδάκης Γεώργιος, 32. Αντζινάς Ιωάννης, 33. Βιδάλης Παναγιώτης, ότι οι κ.κ. 1. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 2. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 3. Νικηφόρος Ιωάννης, 4. Γεωργίου Δημήτριος, 5. Αναγνώστου Ιωάννης, 6. Πούλος Ιωάννης, 7. Χωματά Αικατερίνη, 8. Παναγιώταρης Αναστάσιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασιλείος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, ο Ειδικός Σύμβουλος του Δήμαρχου κ. Παπαγεωργίου, ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσάρης και η Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων κ. Καραγιαννίδου.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 78/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση χρόνου περαίωσης και 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών» (Α.Μ. 13/2017)

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Αγαδάκος, Δ. Πανταζόπουλος, Δουβή, Πίκουλα, Ζαννιά, Καλαντίδης, Κουρής, Ευσταθίου, Σεφτελής, Χατζηδάκης, Αντζινάς, Βιδάλης, Χιωτέλης)

Ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος που εισηγήθηκε το 26^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 2717/2019, 4158/2019 έγγραφα του τα οποία έχουν ως εξής:

1. *Λαμβάνοντας υπόψη:*

- Την με αριθμό 13/2017 μελέτη του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το έργο «Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών» (Α.Μ. 13/2017)
- Το υπ' αριθ. οικ. 36820/22-12-2017 συμφωνητικό του Δήμου με τον ανάδοχο ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΑΪΚΑ

- Την με αρ. πρωτ 2481/6-2-2019 Αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών αιτούμεθα παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 1/5/2019.
2. Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση του 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε) του έργου «Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών» (Α.Μ. 13/2017). Η τελική δαπάνη του ανωτέρω έργου με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των 65.787,56 € (εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά) με Φ.Π.Α. και κλείνει με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 12,30 ευρώ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Τσατσούλη)

- 1) Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών» (Α.Μ. 13/2017) κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 1/5/2019 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 13/2017 μελέτη του Δήμου, το υπ' αριθ. οικ.36820/22.12.2017 συμφωνητικό του Δήμου με τον ανάδοχο ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΑΪΚΑ και την υπ' αριθ. πρωτ. 2481/6.2.2019 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου
- 2) Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών» (Α.Μ. 13/2017) με τον οποίο η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 65.787,56 € (εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά) με Φ.Π.Α. και κλείνει με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 12,30 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 78/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 4.3.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ.Γιαννάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη, Χ.Σερέτη,

Χ.Καλαρρύτης, Θ.Γιαννόπουλος, Κ.Καλούδης,

Α.Δημητρόπουλος, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή,

Ι.Γρηγορέας, Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης, Φ.Χρυσουλάκης,

Δ.Ασβεστάς, Γ.Αντύπας, Α.Τσατσούλη, Γ.Σόφης,