

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα

από το πρακτικό της 6^{ης} συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 27 Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.10808/21.4.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα πέντε, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 3. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χωματά Αικατερίνη, 6. Χατζηδάκης Γεώργιος, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 10. Σερέτη Χριστίνα, 11. Καλαρρύτες Χρήστος, 12. Ζαννιά Ευφημία, 13. Αντζινάς Ιωάννης, 14. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 15. Δημητρόπουλος Άγγελος, 16. Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 17. Μπασούρης Μαρίνος, 18. Κούρτης Ανδρέας, 19. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 20. Νικηφόρος Ιωάννης, 21. Γρηγορέας Ιωάννης, 22. Κοκοτίνης Χρήστος, 23. Καλαντίδης Δημήτριος, 24. Ασβεστάς Δημήτριος, 25. Αντύπας Γεώργιος, 26. Δουβή Αγγελική, 27. Αναγνώστου Ιωάννης, 28. Τσατσούλη Αναστασία, 29. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 30. Ευσταθίου Αναστάσιος, 31. Κουρής Μιχαήλ, 32. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 33. Πούλος Ιωάννης, 34. Πίκουλα Αργυρώ, 35. Σεφελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1. Βιδάλης Παναγιώτης, 2. Καλούδης Κων/νος, 3. Γεωργίου Δημήτριος, 4. Καπίρη Ελένη, 5. Αγαδάκος Γεώργιος, 6. Σόφης Γεώργιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμαρχου κ. Μανταδάκης, ο τεχνικός σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, και ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Αραμπατζής.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 149/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση χρόνου περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοικτού χώρου ΧΑΛΙΚΑΚΙ στο Δήμο Ηλιούπολης

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου, Ευσταθίου, Δουβή, Νικηφόρος, Δημ. Πανταζόπουλος, Πούλος, Τσατσούλη και Μαργαρώνης)

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 31^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.11299/2017 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη σας:

-Την υπ' αριθ. οικ25646 /19.9.2016 σύμβασης της ανωτέρω μελέτης

- την υπ' αριθ. 27/17 ΑΔΣ (ΑΔΑ: Ψ7ΚΤΩΡΥ-ΒΕΔ) Παράταση χρόνου περαίωσης της ανωτέρω μελέτης

- την υπ' αριθ. 10165/10.4.2017 αίτηση του μελετητή για παράταση χρόνου περαίωσης της ανωτέρω μελέτης.

Παρακαλούμε να εισαγάγετε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα της παράτασης του χρόνου περαίωσης της μελέτης **ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΑΛΙΚΑΚΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Α.Μ 43/16** κατά 8 μήνες δηλαδή έως στις 16/12/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006,

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοικτού χώρου ΧΑΛΙΚΑΚΙ στο Δήμο Ηλιούπολης» (Α.Μ. 43/2016) κατά 8 μήνες δηλαδή έως στις 16/12/2017, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 149/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Μ. ΚΟΥΡΗ

Χ. Γιαννάκης, Α. Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Α. Μαρκουλάκη,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. Ψυρρόπουλος, Χ. Σερέτη, Χ. Καλαρύτης, Ε. Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 2.5.2017

Ι. Αντζινάς,, Θ. Γιαννόπουλος, Α. Δημητρόπουλος,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ. Παπαδόπουλος, Δ. Κορμά-Γκουτζιάνα, Μ. Μπασούρης,

Α. Κούρτης, Α. Παναγιώταρης, Ι. Γρηγορέας, Χ. Κοκοτίνης,

Δ. Καλαντίδης, Δ. Ασβεστάς, Φ. Χρυσουλάκης, Γ. Αντύπας

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Μ. Κουρή, Α. Πίκουλα, Κ. Σεφτελής