

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
 από το πρακτικό της 17^{ης} συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 26 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.29843/20.10.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα είκοσι εννέα, δηλ. οι κ.κ. 1) Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2) Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 3) Κουρή Μαρία Γραμματέας, 4) Χατζηδάκης Γεώργιος, 5) Παπαδόπουλος Κων/νος, 6) Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7) Σερέτη Χριστίνα, 8) Καλαρρύτες Χρήστος, 9) Ζαννιά Ευφημία, 10) Αντζινάς Ιωάννης, 11) Βιδάλης Παναγιώτης, 12) Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 13) Δημητρόπουλος Άγγελος, 14) Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 15) Καλούδης Κων/νος, 16) Μπασούρης Μαρίνος, 17) Α. Κούρτης 18) Παναγιώταρης Αναστάσιος, 19) Νικηφόρος Ιωάννης, 20) Καπίρη Ελένη, 21) Κοκοτίνης Χρήστος, 22) Ασβεστάς Δημήτριος, 23) Καλαντίδης Δημήτριος, 24) Αντύπας Γεώργιος, 25) Δουβή Αγγελική, 26) Αγαδάκος Γεώργιος, 27) Τσατσούλη Αναστασία, 28) Κουρής Μιχαήλ, 29) Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1) Γιαννάκης Χρήστος, 2) Χωματά Αικατερίνη, 3) Μαρκουλάκη Αικατερίνης, 4) Γρηγορέας Ιωάννης, 5) Γεωργίου Δημήτριος, 6) Αναγνώστου Ιωάννης, 7) Μαργαρόνης Παναγιώτης, 8) Ευσταθίου Αναστάσιος, 9) Πανταζόπουλος Δημήτριος, 10) Πούλος Ιωάννης, 11) Πίκουλα Αργυρώ, 12) Σεφτελής Κων/νος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο συμπαραστάτης του δημότη κ. Αραμπατζής, ο κ. Κοντονίκας, η υπάλληλος του Δήμου κ. Πεταχτή, και ο ορκωτός λογιστής κ. Καρναβάς.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 367/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση εργασιών του έργου «Διαμόρφωση οδών περίξ παιδικών χαρών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας» (Α.Μ. 3/16)

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Δουβή και Αγαδάκος)

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.30153/2017 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» (Α.Μ. 3/2016) κατά 60 ημερολογιακές ημέρες λόγω ακαταλληλότητας των καιρικών συνθηκών (υψηλής θερμοκρασίας) κατά την περίοδο υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης (3/8/2017).

Επισημαίνεται ότι η επιλεγμένη κατασκευή της τελικής επιφάνειας στα σημεία παρέμβασης με τη μέθοδο “STENCIL” δεν επιτρέπεται να εφαρμόζεται σε συνθήκες ιδιαίτερα υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών για λόγους αποφυγής αστοχιών και επίτευξης άρτιου τεχνικά αποτελέσματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006,

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση οδών πέριξ παιδικών χαρών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας» (Α.Μ. 3/2016) κατά 60 ημερολογιακές ημέρες λόγω ακαταλληλότητας των καιρικών συνθηκών (υψηλής θερμοκρασίας) κατά την περίοδο υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης (3/8/2017).

Επισημαίνεται ότι η επιλεγμένη κατασκευή της τελικής επιφάνειας στα σημεία παρέμβασης με τη μέθοδο “STENCIL” δεν επιτρέπεται να εφαρμόζεται σε συνθήκες ιδιαίτερα υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών για λόγους αποφυγής αστοχιών και επίτευξης άρτιου τεχνικά αποτελέσματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 367/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Μ. ΚΟΥΡΗ

Γ.Χατζηδάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε. Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 30.10.2017

Ι.Αντζινάς, Π. Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα, Κ.Καλούδης Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης,

Α.Παναγιώταρης, Ι.Νικηφόρος,Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης

Φ.Χρυσουλάκης, Δ.Καλαντίδης, Δ. Ασβεστάς, Γ.Αντύπας,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Α.Τσατσούλη, Μ.Κουρή, Γ.Σόφης