

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
 από το πρακτικό της 17^{ης} συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 26 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.29843/20.10.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα είκοσι εννέα, δηλ. οι κ.κ. 1) Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2) Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 3) Κουρή Μαρία Γραμματέας, 4) Χατζηδάκης Γεώργιος, 5) Παπαδόπουλος Κων/νος, 6) Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7) Σερέτη Χριστίνα, 8) Καλαρρύτες Χρήστος, 9) Ζαννιά Ευφημία, 10) Αντζινάς Ιωάννης, 11) Βιδάλης Παναγιώτης, 12) Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 13) Δημητρόπουλος Άγγελος, 14) Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 15) Καλούδης Κων/νος, 16) Μπασούρης Μαρίνος, 17) Α. Κούρτης 18) Παναγιώταρης Αναστάσιος, 19) Νικηφόρος Ιωάννης, 20) Καπίρη Ελένη, 21) Κοκοτίνης Χρήστος, 22) Ασβεστάς Δημήτριος, 23) Καλαντίδης Δημήτριος, 24) Αντύπας Γεώργιος, 25) Δουβή Αγγελική, 26) Αγαδάκος Γεώργιος, 27) Τσατσούλη Αναστασία, 28) Κουρής Μιχαήλ, 29) Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1) Γιαννάκης Χρήστος, 2) Χωματά Αικατερίνη, 3) Μαρκουλάκη Αικατερίνης, 4) Γρηγορέας Ιωάννης, 5) Γεωργίου Δημήτριος, 6) Αναγνώστου Ιωάννης, 7) Μαργαρώνης Παναγιώτης, 8) Ευσταθίου Αναστάσιος, 9) Πανταζόπουλος Δημήτριος, 10) Πούλος Ιωάννης, 11) Πίκουλα Αργυρώ, 12) Σεφτελής Κων/νος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο συμπαραστάτης του δημότη κ. Αραμπατζής, ο κ. Κοντονίκας, η υπάλληλος του Δήμου κ. Πεταχτή, και ο ορκωτός λογιστής κ. Καρναβάς.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 368/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση παράτασης της «Πιλοτικής Φυτοτεχνικής Μελέτης Αναβάθμισης – Αναζωογόνησης Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Μαρίνας Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ. 70/2015).

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Δουβή και Αγαδάκος)

Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλούδης, που εισηγήθηκε το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.29921/2017 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να εισάγετε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη απόφασης την έγκριση παράτασης της «Πιλοτικής Φυτοτεχνικής Μελέτης Αναβάθμισης – Αναζωογόνησης Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Μαρίνας Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ. 70/2015).

Για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης απαιτούνταν σύμφωνα με τη σύμβαση Α.Π. οικ 7277/16-3-16 η παράδοση από την Τ.Υ. του Δήμου όλων των απαραίτητων για το μελετητή στοιχείων, όπως τοπογραφικά

σχέδια αποτύπωσης. Σε περίπτωση δε, όπως αναφέρεται στη σύμβαση, μη έγκυρης παράδοσης των στοιχείων, ο χρόνος σύνταξης και συνεπώς περαίωσης της μελέτης θα παραταθεί κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Τ.Υ. είχε προβεί στην ανάθεση τοπογραφικής μελέτης με θέμα: «Τοπογραφική Αποτύπωση της περιοχής Αγ. Μαρίνας, Αγ. Κων/νο κλπ.» Α.Μ. 52/17» σε εξωτερικό μελετητή, η οποία και παραδόθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 222/2017/26-6-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επειδή η μελέτη αυτή δεν περιελάμβανε όλα τα στοιχεία που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΔΟΜΗΣΗΣ προέβη στην αποτύπωση των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν σε κλ 1:100. Τα σχέδια αυτά ολοκληρώθηκαν στις 31/8/2017.

Καθώς η εκπόνηση της Φυτοτεχνικής μελέτης εξαρτάται και έπεται της Αρχιτεκτονικής μελέτης και σύμφωνα με τα παραπάνω και προκειμένου ο μελετητής να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της Φυτοτεχνικής μελέτης, ζητούμε την Έγκριση παράτασης της «Πιλοτικής Φυτοτεχνικής Μελέτης Αναβάθμισης – Αναζωογόνησης Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Μαρίνας Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ. 70/2015) για 120 ημερολογιακές ημέρες, (όσες και οι μέρες που αναγράφονται στη σύμβαση), από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παράδοσης όλων των απαραίτητων στοιχείων που ζητήθηκαν από το μελετητή (31/8/2017), δηλαδή έως τις 29/12/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006,

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση της «Πιλοτικής Φυτοτεχνικής Μελέτης Αναβάθμισης – Αναζωογόνησης Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Μαρίνας Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ. 70/2015) για 120 ημερολογιακές ημέρες, (όσες και οι μέρες που αναγράφονται στη σύμβαση), από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παράδοσης όλων των απαραίτητων στοιχείων που ζητήθηκαν από το μελετητή (31/8/2017), δηλαδή έως τις 29/12/2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 368/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Μ. ΚΟΥΡΗ

Γ.Χατζηδάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε. Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 30.10.2017

Ι.Αντζινάς, Π. Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Κορμά-Γκουτζιάννα, Κ.Καλούδης Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης,

Α.Παναγιώταρης, Ι.Νικηφόρος, Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης

Φ.Χρυσουλάκης, Δ.Καλαντίδης, Δ. Ασβεστάς, Γ.Αντύπας,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Α.Τσατσούλη, Μ.Κουρής, Γ.Σόφης