

Σήμερα 29 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 3319/24.1.2014 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα πέντε δηλ. οι κ.κ. 1. Ιωάννης Νικηφόρος, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 3. Σερέτη Χριστίνα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5. Ζανιά Ευφημία, 6. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Βιδάλης Παναγιώτης, 9. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 10. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 11. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 12. Χατζηδάκης Γεώργιος, 13. Δημητρόπουλος Άγγελος, 14. Γιαννάκης Χρήστος, 15. Καλλαρύτης Χρήστος, 16. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, 17. Αντζινάς Ιωάννης, 18. Κυριακουλέας Παύλος, 19. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 20. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 21. Καλούδης Κων/νος, 22. Καπίρη Ελένη, 23. Αναγνώστου Ιωάννης, 24. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 25. Αραμπατζής Γαβριήλ, 26. Πίσσας Δημήτριος, 27. Τσατσούλη Αναστασία, 28. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 29. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 30. Παναζόπουλος Δημήτριος, 31. Μπενάς Γεώργιος, 32. Πούλος Ιωάννης, 33. Πατσαβός Παναγιώτης, 34. Κοκοτίνης Χρήστος και 35. Σόφης Γεώργιος, ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1. Γεωργάκης Ευάγγελος, 2. Αντωνίου Ευαγγελία, 3. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 4. Βασιλείου Ανδρέας, 5. Κωνσταντέας Αναστάσιος, και 6. Πίκουλα Αργυρώ, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρόντες στην συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Καραβέλλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Μανταδάκης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Γκούμας Λεωνίδας

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 39/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Φλέμινγκ» (Α.Μ. 44/12)

(από την συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Παναζόπουλος, Πούλος, Αναγνώστου, Αραμπατζής, Γιαννόπουλος Παρασκευάς, Πίσσας, Τσατσούλη, Λαγκαδινός, Μαργαρώνης Κολιοφώτης και Πατσαβός)

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 31^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 896/2014 έγγραφό του στο οποίο αναφέρονται τα εξής :

- Παρακαλούμε να εισάγετε στο Δ.Σ. προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα: παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Φλέμινγκ», Α.Μ. 44/2012 λαμβάνοντας υπόψη :
1. Την υπ' αριθμ. 44/12 μελέτη του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το έργο «Ανάπλαση πλατείας Φλέμινγκ»
 2. Το υπ' αριθμ. 765/22.2.2013 συμφωνητικό του Δήμου με τον ανάδοχο Σάικα Παντελή
 3. Το ότι το έργο προβλεπόταν αρχικά να περατωθεί στις 10.9.2013 . Εν συνεχεία βάσει της υπ' αριθμ. 394/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε να παραταθεί έως την 10/11/2013 και εν συνεχεία βάσει της υπ' αριθμ. 443/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε να παραταθεί έως την 10.1.2014
 4. Την με αρ. πρωτ. οικ.56012/20.12.2013 αίτησης περί της σύμφωνης γνώμης του ΣΔΕΠΑ

Λόγω αναμονής της απάντησης της γνώμης του ΣΔΕΠΑ (σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ) για την ορθή ολοκλήρωση του έργου, αιτούμεθα την χρονική παράταση εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι τις 10-4-2014.

Τα Δημοτικά Συμβούλια

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Φλέμινγκ», Α.Μ. 44/2012 λόγω αναμονής της απάντησης της γνώμης του ΣΔΕΠΑ (σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ) για την ορθή ολοκλήρωση του έργου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 39/2014 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Κ.Σεφετελής, Ε.Ζαννιά, Ε.Γεωργάκης, Π.Λούβαρη-Γάσπαρη,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κ.Παπαδόπουλος,Ε.Αντωνίου,Π.Βιδάλης, Α.Μαρκουλάκη,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 31.1.2014

Ο.Κωνσταντινόπουλος, Α.Φραγκιουδάκης, Γ.Χατζηδάκης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α.Δημητρόπουλος,Χ.Γιαννάκης,Χ.Καλλαρύτης,Γ.Γιαννόπουλος,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Ι.Αντζινάς,Π.Κυριακούλας, Μ.Ανδρουλάκη-Λιάπη,

Α.Κοντονίκας,Β.Βασιλακόπουλος,Α.Βασιλείου,Κ.Καλούδης,

Ε.Καπίρη, Ι.Αναγνώστου, Χ. Κολιοφώτης,

Π.Γιαννόπουλος,Α.Κωνσταντέας,Γ.Αραμπατζής, Δ. Πίσσας,

Α.Τσατσούλη,Π.Μαργαράνης,Θ.Λαγκαδινός, Δ.Πανταζόπουλος,

Γ.Μπενάς,Ι.Πούλος, Π.Πατσαβός, Α. Πίκουλα, Χ. Κοκοτινης, Γ. Σόφης